

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo na predmet plnenia „Oprava časti strechy – Základná škola Sadová 620, Senica“ zo dňa 02.12.2014 uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchod. Zákonník

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :	Základná škola
	Sadová 620, 905 01 Senica
Zastúpený :	Mgr. Anna Kičková, vymenovaná na zastupovanie riaditeľky školy
IČO :	318 277 05
DIČ :	2021077696
Bankové spojenie :	Prima banka a.s.
č. účtu IBAN :	SK 72 5600 0000 0092 1456 5008
1.2. Zhotoviteľ :	Jaroslav Kvaššay s.r.o.
	Staré grunty 61, 841 01 Bratislava
Zastúpený:	Jaroslav Kvaššay, konateľ spoločnosti
IČO :	358 37 993
IČO DPH :	SK2020208579
Bankové spojenie :	OTP banka a.s.
DIČ :	2020208597
č. účtu IBAN :	SK76 52000000 0000 0549 0440
Zapísaný :	Obchodný register – Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. : 26721/B

PREAMBULA

Dňa 02.12.2014 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo na predmet plnenia „ Oprava časti strechy – Základná škola, Sadová 620, Senica“. Podľa bodu 6.3 článku VI. tejto zmluvy bolo dohodnuté, že práce nad dohodnutý predmet zmluvy a cenu je možné vykonať len na základe doplneného ponukového rozpočtu a dodatku tejto zmluvy, ktorý bude odsúhlasený obidvomi zmluvnými stranami. V intenciách tohto znenia zmluvy zmluvné strany z dôvodu potreby vykonania prác nad dohodnutý predmet zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.12.2014, (ďalej len ZoD).

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 9.4. článku IX. Osobitné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 02.12.2014 menia a dopĺňajú ustanovenia citovanej zmluvy takto:

- 2 -

1. Mení sa bod 5.2 článku V. Cena, ktorá sa zvyšuje o čiastku **2 179,91 EUR s DPH** za práce vykonané nad dohodnutý rozsah predmetu zmluvy v rozsahu „Súpisu prác a dodávok“, nad rámec predmetu ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 02.12.2014 ostávajú nezmenené.

- 2 -

3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 02.12.2014.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch a po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami obdrží dve vyhotovenia zhotoviteľ a jedno vyhodnotenie objednávateľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Malacky dňa 24.02.2015

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Jaroslav Kvaššay
konateľ spoločnosti

Mgr. Anna Kičková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky školy

Príloha : Súpis prác a dodávok nad rámec predmetu ZoD